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Indledning: 
I løbet af september og oktober måned i 2008 blev der for første gang i 40 år lavet et helt nyt tangtag på 
Læsø. Efter en lang og forberedende fødsel, faktisk siden efteråret 2007, lykkedes det endelig 
initiativtagerne, Henning Johansen og Poul Christensen, at skaffe så store mængder ålegræs af god kvalitet, 
at et helt nyt pålagt tag kunne se dagen lys. Ålegræsset blev hentet fra den lille sydsjællandske ø Bogø. 
Projektet blev gennemført på Kjeld Sørensens fårehus på Rønnerne, umiddelbart syd for Byrum ved vejen ud 
til Saltsyderiet. Arealet hvorpå huset ligger, er forpagtet af Læsø Salt A/S og i lejekontrakten fremgår det at 
projektet kan gennemføres som beskrevet med offentlig adgang. Det lille fårehus på ca. 25 m2 bliver i 
folkemunde kaldt ”Kjeld Post´ Fårehus” og har siden midt i 1800 tallet været anvendt som fåre - og gåsehus 
til gården Lundsgård i Storhaven. 
 
Oplægning af et nyt tangtag på det lille fårehus skal ses som et mindre forprojekt til et større pilotprojekt, 
hvor man vil vælge at lægge tang på et helt beboelseshus på Læsø. Det er initiativtagernes opfattelse, at der 
fremover vil blive realistiske muligheder for at hjemtage ålegræs af høj kvalitet fra sydsjællandske øer og fra 
andre regioner rundt om Østersøen, hvilket har åbnet mulighed for at lave helt nye tangtage på Læsø og 
undgå de mange frustrerende forsøg på at reparere og lappe på de af de eksisterende tangtage, som i høj grad 
synes udtjente. 
 
Det har desuden været projektets mål at afprøve forskellige kvaliteter af tang, herunder at finde nye teknikker 
til fremstilling af de specielle vaskere, som er så afgørende for oplægning af ålegræs. Projektet har ligeledes 
haft til hensigt at arbejde med udvikling af maskiner til tængning med ålegræs, herunder en maskine særskilt 
til fremstilling af vaskere, men også maskiner til oplægning og ”redning” af tang. Det er projektets mål at 
vise, at de gamle teknikker ikke er gået tabt og at ålegræsset blot skal have den rette kvalitet og hjemtages i 
forsvarlig stand, uanset om det er fra danske kyster eller fra kyster i lande rundt om Østersøen. På lidt 
længere sigt er det ligeledes hensigten at fremkomme med en realistisk og holdbar pris for oplægning af nye 
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tangtage, således at det fremover kan blive attraktivt at bevare sin tanggård på Læsø ved at sikre den et nyt 
tangtag. Hvis prisen på tangtaget viser sig at blive for høj, er det derefter et mål at sikre en eller anden form 
for støtte til de ejere, som vil have lavet nyt tangtag på deres gårde, således at øsamfundet Læsø ikke mister 
disse helt unikke tanggårde. 
 
Projektet er gennemført med støtte fra Realdania, som bevilgede 400.000 DDK til den totale udgift på 
projektet. Læsø Salt A/S har deltaget som tovholder på projektet og har stillet sit bogholderi til rådighed for 
budget og regnskabsstyring. 
 
Huset står nu færdig tænget og skal i løbet af vinteren undersøges nøje via en række målinger af temperaturer 
i tangen, samt sammenfald i det oplagte ålegræs. Desuden skal man følge vind og vejrs påvirkning på det nye 
tag. Taget vil først blive kantklippet til foråret når det endeligt er ”brændt sammen” og formodes at være klar 
hertil. I løbet af efteråret vil området omkring huset blive indhegnet og de første får og gæs kommer på 
området i januar 2009. Publikum har fri adgang til at besøge projektet og der er lavet et parkeringsareal til 
otte til ti personbiler, samt en buslomme. Både ved parkeringspladsen og fårehuset er der opsat en 
informationstavle og der er oprettet en hjemmeside, www.tangtag.dk  hvor man kan følge med i alt om 
projektets videre forløb. 
 
 
Arbejdsprocessen og metoderne: 
 
I august måned 2008 fik tækkemand Henning Johansen det første anhængertræk ålegræs til Læsø, i alt ca. 3 
tons tang af god kvalitet, som blev deponeret i den lejede lade på Østergård. Tangen blev hjemtaget før 
projektet var realitetsbehandlet, men vi turde simpelthen ikke vente, idet leverandøren kunne oplyse at 
ålegræsset var af god kvalitet. Dele af tangen blev anvendt i en række forsøg med netop at lave vaskere og vi 
blev bestyrket i, at kvaliteten var god nok hertil. 
 
Realdania gik ind i projektet den 20. august 2008 med en bevilling på 400.000 DDK og vi udsendte i 
fællesskab en pressemeddelelse den 8. september, som blev modtaget med fantastisk interesse for projektet. 
Det medførte at mange nyhedsmedier, herunder aviser, radio og TV2 senere kom på besøg og lavede fine 
artikler og optagelser fra arbejdsprocessen.  
 
Fårehuset blev ultimo august klargjort til ny tagkonstruktion, idet de gamle spær blev nedtaget. Husets 
bindingsværk blev repareret, dele udskiftet og resten malet, ligesom der blev flyttet en dør og isat et par nye 
vinduer. Murværket blev istandsat og en del felter blev ompudset og arealerne omkring huset blev renoveret, 
således at man kunne skaffe plads til byggeprocessen. 
 
 
 
Ny spærkonstruktion 
Den 4. september 2008 modtog vi forslag til tegningsmateriale fra E. E. Holms Tegnestue ved rådgivende 
arkitekt Peter Carstens og herefter kunne vi henvende os til tømrerfirmaet ”Øens Handymand” som forestod 
opsætning af ny spærkonstruktion, skokbord, knægte, gavle og gavllem ifølge disse tegninger. Der blev valgt 
en gammeldags spærkonstruktion, A spær med en rejsning på 50 grader og tømmeret hertil i dimensionerne 
4”x 4” med hanebånd. Begge gavlspær har ca. 10 % indfald mod midten af bygningen for at modvirke det 
udad gående træk. 
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Fremstilling af vaskere 
Da selve tængningen blev sat i gang, bestod arbejdsholdet af fire personer, Henning Johansen, Morten Pihler, 
Bjarne Christensen og Rune Ottesen. Sidstnævnte, som er 2. års lærling i tækkefaget på Frilandsmuseet, blev 
deltager på projektet, da Frilandsmuseet hørte om tangprojektet på Læsø. Frilandsmuseet flyttede i 1951 en 
tanggård fra Læsø til Frilandsmuseet og har dermed pasning og pleje at tangtaget på denne gård, som en 
tilbagevendende opgave. Derfor ville de gerne have mere viden om de rent praktiske teknikker ved tængning 
og spurgte, om de måtte sende os Rune. Rune deltog derfor i fire uger og blev os en fantastisk hjælp.  
 
Fremstilling af vaskere kom til at foregå direkte på byggepladsen i et dertil indrettet bord med skotrende. 
Vaskernes lange hale blev vredet af en håndboremaskine med et påsat spyd. En person betjente 
boremaskinen, medens en anden formede vaskerens forløb med hånden. Tilsvarende forsøgte vi at lave 
vaskerens anden ende med den brede krop. Det viste sig at være voldsomt sværere, idet maskinen simpelthen 
ikke havde styrke nok hertil. Efter forskellige forsøg endte vi med at få fat i en stor tohåndsbetjent 
boremaskine med påsat spyd, plade og to gribere. Det fungerede og maskinen og personen havde power nok 
til at vride vaskerens hoved, når blot en person samtidig formede vaskerkroppen med hænderne. Alle vaskere 
til huset blev herefter fremstillet i skotrendebordet og arbejdet hermed gik hurtigere end forventet, igen blot 
ålegræsset besad den nødvendige kvalitet.(langfibret) Til ovenstående skal dog tilføjes, at vi havde afprøvet 
om vi kunne lave hele vaskeren i hånden som gammeldags håndværk og her havde vi slet ingen problemer, 
når blot tangen var af den gode kvalitet.  
 
To kvaliteter af tang, til løs oplægning eller til vaskere 
Som en hel naturlig ting lærte vi i forløbet at sortere tang i to kvaliteter. Tangen modtages i dag i løst 
pressede baller og allerede her kan man se, om tangen er velegnet til vaskere eller kan bruges til løs 
oplægning. Det blev hurtigt en øvelse at se og føle denne forskel. Faktuelt handler det om fibrenes længde, 
snoning og styrke, men også om tangens renhed i ålegræs, idet der ikke må være for meget andet i den. Det 
er svært at angive præcis i fiberlængde, men god kvalitet til vaskere kræver f.eks. 50 – 60 cm længere fibre 
end til løs tang. Desuden er der også den enkelte fibers bredde og styrke og den har vi ikke endelige trækmål 
for endnu. Arbejdet med at kvalitetssortere tang blev et helt kapitel for sig og vi lærte i forløbet at det i 
virkeligheden er bedst at denne sortering foregår på stranden, når ålegræsset blæser ind. 
 



 
 
Ophængning af vaskere på de tre nederste lægter foregik traditionelt med håndkraft og det blev hurtigt vores 
opfattelse, at denne del af arbejdet tilsyneladende ikke kan mekaniseres. Til gengæld kan vaskerne lægges på 
en palle og med maskine (f.eks. knækstyret minilæsser) løftes op til den manuelle pålægning, som kan foregå 
fra almindeligt stillads. Herved sparer meget løftearbejde. Det viste sig i forløbet at være mindre besværligt 
at ophænge vaskere, end vi havde forventet og det viste sig også let at låse vaskerne ved ekstra vred om sig 
selv efter omsnoning på lægten. Ved ophængning af vaskere på gavle lærte vi at vurdere disses længder, 
således at ensartet tykkelse i gavlen kunne opnås. 
 
Den løse tang blev oplagt på vaskervolden med maskine (traktor med frontlæsser). Herved undgik man igen 
det hårde arbejde med at slæbe tangen op ad en stige. Til gengæld valgte vi som i gamle dage at have folk på 
taget, som trådte tangen til, jævnede og redte den. Tangen blev løftet på taget i let presset balleform 
(løsballe) og først på taget blev ballen sprættet op og fordelt. Det gør hele processen langt mere overskuelig 
og sparer mange arbejdstimer. 
 
Vi valgte i dette forsøg at ende med en tangtykkelse på mindst en meter over lægterne, tykkest nederst ved 
vaskervolden og tyndest i top. Sluttelig lagde vi igen på traditionel vis græstørvsbaner over hele rygningen 
for at holde på tangen. Disse baner af græstørv, ca. 35cm brede, blev op mod 4,5 m lange for at kunne række 
langt nok ned på siden. Græstørvenes funktion er blot at holde på tangen, så ikke vinden kan blæse det ned. 
Vi valgte desuden at lægge et finmasket trawl/net over hele huset for i vinterens løb yderligere at beskytte 
taget mod vinden. Nettet fjernes når engang tangen er ”brændt sammen”, måske om et års tid. 
 
 
Forsøg og erfaring med maskinhjælp 
 
Projektet har udviklet sig fra en lille håndboremaskine over en stor maskine og nu arbejder vi på at udvikle 
en maskine, der halvautomatisk kan lave vaskere og forventer at have den klar til brug i vinterens løb. Der er 
enighed om at en sådan maskine er næste skridt i retning af at billiggøre arbejdsprocessen ved reduktion af 
mandetimer. 
Den optimale løsning til oplægning af vaskere, tang i baller og løs tang er afprøvet og viste sig som forudset 
at være en selvkørende byggelift med teleskoparm og drejehoved. Ved brug af en sådan maskine kan alle 
opgaver på taget udføres forsvarligt og efter Arbejdstilsynets anvisninger og samtidig er der et minimum af 
brug af mandetimer til pålægning, redning, kæmning og trædning af ålegræsset. Disse maskiner findes på 



markedet og skal blot have påsat et drejehoved på teleskopet.(kan laves i standard) Priserne på en nyindkøbt 
maskine svinger alt efter størrelse og kvalitet fra DDK 250.000 til DDK 550.000.  
 
Sammenbrænding og sammenfald af tangtaget 
For at følge udviklingen af tangtaget efter pålægning, herunder varmeudvikling og sammenfald indkøbte vi 
et digitalt måleudstyr en såkaldt datalogger med fugtighedsmåler og termometer med tre følere, som er 
stukket ca. 50 cm ind i tangtaget fra indersiden. Temperaturen vurderes at være afgørende for om tangen 
brænder sammen som den skal, for at lave den ”kage” af sammenklistret tang, som er så afgørende for om 
taget bliver tæt. Dataloggeren, som kan tilsluttes en bærbar PC, registrerer fugt og temperatur hver 12. time. 
Disse data logges på PCén og gemmes til senere brug, når de skal samles og vurderes. 
Udenfor huset har vi ved afslutning af tængningen opsat fikspunkter, så vi løbende kan måle tagets tykkelse. 
 
Når man tænger et traditionelt tangtag lader man vaskerne hænge  ned over væggene undtagen ved vinduer 
og døre. Derved har man opnået en tilsigtet isolering. Vi regner først med at klippe tagets udhæng til foråret 
når tangen på taget er endeligt faldet sammen. Herefter skæres fri over døre og vinduer og gavlene studses i 
en pæn højde jf. tegning fra Peter Carstens. 
 
Formidling 
Medens oplægning af tag stod på, fik vi etableret P-plads på nabogrunden, så gæster kunne komme og følge 
projektet. P-pladsen omfatter plads til seks-otte personbiler og en busholdeplads. Der blev opsat 
informationstavle ved P-plads og ved selve huset. Rigtig mange gæster har i løbet af de to måneder besøgt 
stedet, ligesom det har affødt stor interesse for indbyggerne på Læsø. I 2009 bliver der i en indhegning på 3,5 
tønder land indsat får og gæs som naturplejere på græsarealet hvor huset står og der bliver fri adgang for 
publikum. I det ene rum i huset bliver der en fast udstilling og formidling af tangtage på Læsø og i det andet 
rum en udstilling og formidling af de dyr (får og gæs), som landskabsplejer området. Desuden vil der i 
sæsonen blive lavet åbent hus arrangementer. Der er løbende under processen optaget ca. otte timers film, 
som redigeres og samles på DVD. DVDén bliver i småbidder lagt på projektets hjemmeside og gemt i 
projektets arkiv.  
 
Projektet har skabt en hjemmeside, som fremover vil blive ajourført i takt med udviklingen i projektet. 
Hjemmesiden www.tangtag.dk vil blive redigeret af Morten Pihler.  
 
Tangleverandører 
Den 3. oktober arrangerede vi et besøg af ålegræsleverandør Ib Ungermand fra Bogø. Med sig havde han to 
kommende leverandører af tang fra samme område (Møn). De tre fik en rundvisning til 3 – 4  eksisterende 
tangtage på Læsø og fik projekt Kjeld Post´ Fårehus gennemgået nøje på byggepladsen. Det er nemlig 
særdeles vigtigt at leverandørerne af ålegræs er bekendt med den eller de to kvaliteter af ålegræs, som Læsø 
får øget behov for til nye tangtage. 
Det er nu lykkes os at skaffe et netværk af leverandører fra det sydsjællandske område, hvor de gode og 
tilsyneladende store mængder af ålegræs skyller ind på kysterne ved efterårsstormene. Tangen skal herefter 
håndteres og det er også en hel videnskab, - først skal den oplægges på græsmark, dernæst tørres og slutteligt 
presses og bjærges på lager.  
 
Vi arbejder fortsat på at få flere leverandører med i ”kystkæden”, således at der ikke smutter god tang væk 
igen og i den sammenhæng er de fire leverandører, vi indtil nu har lavet aftale med, særdeles vigtige. Det 
stimulerer selvfølge gevaldigt at der også er en køber i den anden ende, som med en vis vægt kan love at 
aftage det tang af god kvalitet, som kommer ind hvert år. Det må derfor anbefales at man her og nu arbejder 
på en egentlig ”garantiordning” til opkøb hos disse leverandører. 
 
Ved at arbejde med tangproblematikken i dette forprojekt er vi blevet mere og mere overbeviste om, at vi 
skal koncentrere os om at få tangen fra danske områder og indtil videre stille det øvrige Østersøområde 
(Tyskland, Polen osv.) i bero, dels fordi der tilsyneladende kommer rigeligt af kvalitetstang ind på 
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sydsjællandske kyster, dels fordi der er så megen oplæring i at bjærge den og håndtere den. Faktisk ser det ud 
til at det er her hele projektets krumtap ligger. 
 
Transporten af ålegræs til Læsø bør indtil videre løses med lastbil, idet logistikken i området endnu ikke er i 
orden til at benytte coastere. Det kunne ellers have været det oplagte alternativ at fylde skibslaster med 
løstpressede baller, men indtil videre skal vi indstille os på at billiggøre lastbiltransporten. I dag transporteres 
ålegræsset i små løstpressede baller og det betyder stor volumen og for få tons på et lastbiltræk. Vi arbejder 
på fremover at kunne presse tangen i rundballer, hvilket vil betyde væsentlig flere tons pr. læs, som dermed 
reducerer den endelige kg. pris. 
 
På Læsø har vi sikret os et flerårigt lejemål til en  lade, hvor vi kan lagre mindst 100 tons tang. Det er 
overordentlig vigtigt at kunne opbevare tangen tørt under tag indtil den skal anvendes og det er også på det 
lager vi opbevarer tang til alle de købere, som skal bruge ålegræs til reparation af eksisterende tangtage. Via 
”opdyrkningen” af leverandører af kvalitetsålegræs, er det lykkedes projektet at sikre oplagret tang på Læsø 
til alles behov, når der tales reparationer. Det har der ikke været tidligere og det er en direkte følge af 
indsatsen gennem et års arbejde med tangleverancerne. Henning Johansens tækkefirma sælger ålegræsset til 
omkostningspris, dvs. en kg. pris, som omfatter indkøb og transport til Læsø. Hermed er projektet også med 
til at hjælpe til med at sikre, at ingen mangler tang til de nødvendige reparationer, som er så afgørende, især 
for de huse, der er omfattet af fredninger. 
 
 
 
Arkitektens opklarende spørgsmål: 
 
Projektet har haft stor glæde af samarbejdet med arkitekt Peter Carstens, som besidder en meget stor viden 
om tanghusene på Læsø. Peter Carstens forslag til løsning af spærkonstruktion, gavle osv., er fulgt og vi har 
haft glæde af en lang række opklarende spørgsmål og rådgivende svar. 
 
I Peter Carstens oplæg var der fra starten opstillet en række afklarende spørgsmål til projektforløbet, nogle 
omkring det praktiske og tekniske, nogle om økonomi: 
 
”Projektet bør forsøge at afklare følgende spørgsmål:” 

1) Hvad er godt ålegræs. Hvor lange er de enkelte blade og hvilken træk og vridningsstyrke har det? 
2) Hvorfra skaffes godt ålegræs? 
3) Hvordan bjærges det? Hvordan pakkes det uden at tage skade? Fugtforhold i ålegræsset ved 

transport? 
4) Hvordan opbevares ålegræsset indtil det skal bruges? 
5) Hvor tørt skal ålegræsset være ved snoning af vaskere? 
6) Hvor tørt skal ålegræsset til det løse lag over vaskerne være? 
7) Hvordan kan man vride vaskere og gumlinger på en god og rationel måde? 
8) Hvordan transporteres vaskere og gumlinger fra fremstillingssted til taget uden at de snor sig op? 
9) Hvordan fastgøres vaskere og gumlinger til lægter? 
10) Hvordan inddækkes gavle? Ved lægtning af gavl (yngste metode) eller 2. Ved udhængning af 

vaskere over bræddebeklædt gavl? 
11) Hvor mange lægter op skal der bindes vaskere for at vaskervolden er tyk nok til lægning af løs 

ålegræs? 
12) Hvordan lægges den løse ålegræs? Tilfældigt eller retningsbestemt? 
13) I hvor tykt lag lægges den løse tang? 
14) Hvad bruges som bunddække og hvordan? 
15) Hvordan udføres rygningen? 
16) Hvor meget synker den løse tang 1. og 2. år? 
17) Hvor meget skal der efterfyldes? 

 



Økonomispørgsmål 
 

1) Hvad koster tangen pr. enhed f.eks. pr. kubikmeter? 
2) Hvad koster transporten med bil/skib? 
3) Hvad koster tømrerarbejdet? 
4) Hvad koster vaskerne. Materialer/arbejdsløn? 
5) Hvor meget tang går der til vaskere pr. meter facade? 
6) Hvor meget løst tang går der pr. kvm. tag. Materialer/arbejdsløn? 
7) Hvad koster rygningstørv. Materialer/løn til oplægning? 
8) Hvad koster efterfyldning. Materialer/arbejdsløn? 

 
Afklarende svar: 
Følgende svar skal tages med et lille forbehold, idet projektet er forholdsvist begrænset, hvor ikke alle 
målinger kan udføres i fuld skala. Dog må de fleste svar siges at være meget retvisende. 
 
Ad 1) Godt ålegræs kommer  ind på kysten om efteråret når det er udvokset og efterårsstormene løsner det 
og sender det ind på stranden. Som bjærger er man hurtigt klar over, hvordan godt ålegræs skal være, flot 
grønt og ikke fedtet, med lange blade og når det tørrer skal det reagere som krøluld, dvs. at det er svært at 
skille ad. Det skal samtidig være nemt at spinde et ”tov” i hånden og den må ikke umiddelbart kunne 
sprænge. Der findes forskellige kvaliteter af ålegræs, ligesom den opdeler sig i sorter, men den umiddelbare 
konklusion er, at man som tængemand ikke er i tvivl om, om tangen dur til at lave vaskere af, ligeså lidt som 
man er i tvivl om, at den kortfibrede kan bruges til løs oplægningstang. Forårstang er spinkel, indeholder for 
meget kvælstof og dur kun til isoleringsmateriale og altså ikke til tængning. Den bør dog fjernes fra stranden, 
så den ikke bliver blandet med efterårstangen og det bliver fremover en af de opgaver, som ålegræsbjergerne 
skal have med som deres opgave, dvs. jo renere strand jo bedre. Vores konsulent Lars Keller skal bl.a. 
oplære både de nuværende og kommende bjergerne af ålegræs at holde deres strandstykker rene for dårlig og 
rådden tang for at undgå opblanding. 
 
Ad 2) Lars Keller har via sin  research godtgjort, at det mest sikre sted til bjærgning af ålegræs af god 
kvalitet er Møn, Bogø og omliggende småøer og kyster, idet man her har håndteret ålegræs til videresalg og 
har opnået en vis erfaring heri. 
Ad 3) Ålegræsset bjerges på stranden med maskiner, en såkaldt svinglæsser og læsses på vogne. Det fordeles 
på græsmarker i et tyndt lag, hvorefter det tørres og presses til baller når vandindholdet er 20 %. Efter 15. 
oktober er det svært at få ålegræsset tørt nok og da må det ligge på marken vinteren over. Fremover vil vi 
prøve at få presset ålegræs i rundballer for at billiggøre transporten. 
Ad 4) Ålegræsset kan holde sig meget længe, hvis det er tørt. Derfor er det vigtigt med et stort tørlager. 
Ad 5) 20 – 30 % fugtighed 
Ad 6) 20 – 30 % fugtighed 
Ad 7) Man kan for meget små midler komme et godt stykke vej i mekaniseringen af vaskerfremstilling, bl.a. 
vist i projektets brug af kraftige håndboremaskiner. Den stationære løsning på en vaskermaskine arbejdes der 
videre på i vinteren løb, idet der er gemt tålegræs hertil. 
Ad 8) Vaskerne skal omvikles en tråd, som holder sammen på vaskerens opspænd. Tråden bør laves af et 
selvopløseligt materiale, som opløses af regn og fugt når den er endelig oplagt på taget. 
Ad 9) Vaskerens hale tvindes på traditionel vis rundt om lægten og snos herefter rundt om vaskeren, hvorved 
den låses. Endelig drejes hele vaskeren et par omgange om sin egen akse. 
Ad 10) Vi har til det forholdsvis lille hus valgt at lægte begge gavle, idet de forekom os de kønneste og gav 
os flest udfordringer. 
Ad 11) Det afhænger af hvor bred en vaskevold man ønsker, hvor god en kvalitet af ålegræs man har og hvor 
dygtige man er eller bliver til at lave store vaskere. I dette forprojekt blev opgaven snarere at begrænse denne 
tykkelse. 
Ad 12 og 13) Tangen lægges tilfældigt, dog således at man udlægger den i et tyndt lag, hvorefter man går 
frem og tilbage i det udlagte ålegræs til det føles trådt godt sammen. Herefter igen et tyndt lag og så 
fremdeles. Der udlægges ålegræs indtil det sammentrådt befinder sig i en meters tykkelse over øverste 



lægtekant. Det samme gælder over mønningen, dog skal der lægges lidt mere på det første stykke over 
vaskervolden. 
Ad 14) I dette projekt er der ”broet”(lagt underlag) med ris fra fyr og gran overalt hvor der er lagt løs tang. 
Ad 15) Rygningen er pålagt græstørv i baner på op til 3,5 – 4,5 meter. Tørvene er gode sammenhængende 
strandengstørv. De lægges skulder ved skulder og holder på og trykker tangen. 
Ad 16 og 17) Om ca. et år forventer vi at tangen er sunket 50 cm. Tørvene fjernes herefter og der pålægges 
ny tang til vi igen er en meter over lægterne. Herefter lægges der igen nye tørv på mønningen. 
 
Økonomisvar: 
Nedenstående svar på økonomidelen skal igen ses som et overslag på rimelige realistiske forhold. 
Ad 1) Ålegræs koster DDK 7 pr. kg. 
Ad 2) Ved nuværende transportform (lastbil) DDK 4 pr. kg. Vi kender ikke prisen med skib, idet denne form 
for transport indtil videre er opgivet. Ved forsøg med rundballer vil fremkomme en billigere transportpris. 
Ad 3) Tømrerarbejdet på nærværende projekt har kostet DDDK 30.000 
Ad 4) Nuværende kalkulation er DDK 120 – 170 pr. stk. alt efter tykkelse. 
Ad 5) Der skønnes ca. 125 – 150 kg pr. løbende facademeter og ca. en - to tons pr. gavl alt efter størrelse og 
ønsket tykkelse. 
Ad 6) Der antages at der skal bruges ca. 100 kg pr. m2 og at det beløber sig i løn og materialer til ca. DDK 
1500 pr. m2. 
Ad 7) Rygningstørv vil koste ca. DDK 1.000 pr. løbende meter rygning. 
Ad 8) Et overslag på efterfyldning vil herefter beløbe sig til minimum DDK 2.500 pr. løbende meter rygning, 
hvor efterfyldningen foregår. 
 
 
Konklusion  
Som det ses af ovenstående økonomiske overslag og som selvfølgelig kun er efterprøvet på et fårehus med få 
kvadratmeter, får vi dog et begyndende billede af et prisleje, som slet ikke er så afskrækkende, som tidligere 
antaget. Et kommende pilotprojekt vil derfor være af altafgørende betydning for at komme videre med de 
tekniske forbedringer på mekanisering af vaskerfremstilling, de mere sikre kalkulationer over 
transportøkonomien af ålegræs osv. 
 
Med forprojekt ”Kjeld Post´ Fårehus” fik Læsø sit første nye tanghus i 40 år, med et ålegræstag, som bør 
kunne holde i måske 200 år. Det lykkedes at bjærge tang af høj kvalitet, det lykkedes at sikre gode leverancer 
fra et øget netværk af troværdige leverandører fra sydsjællandske kyster, herunder, Møn, Bogø og Fejø m.m. 
Vi fik udarbejdet gode håndmaskiner til vaskerfremstilling og fik afprøvet de maskiner, som fremover skal 
til for at hurtiggøre oplægning af løs tang, og mønningstørv osv. Vi fik endelig vist, at vi til fulde på alle 
områder kan lære at mestre den gamle tængeteknik, hvilket alene fremover kan sikre at de fredede tanggårde 
på Læsø står til at redde, såfremt der fortsat kan skaffes ålegræs hertil. 
 
Som nævnt tidligere er det i forløbet blevet afklaret, at krumtappen i alle kommende tiltag med tangtage, er 
at sikre leverancer af kvalitetstang. Desuden ved vi med langt større sikkerhed at den forekommer ved 
sydsjællandske kyster i store mængder, fordelt over flere år og at det helt store arbejde består i at få 
tilstrækkeligt mandskab til at bjærge den når den er inde og derefter håndtere den korrekt. Derfor bør vi 
allerede nu have stor opmærksomhed på den del af kommende projekter. 
 
Vi anbefaler at det kommende pilotprojekt kommer til at omfatte tængning af et helt beboelseshus og vi 
mener at vi ved dette første ”hele” projekt, bør undgå at arbejde med et fredet hus. Dels vil et sådant være 
omfattet af mange restriktioner og dels vil det være alt for risikabelt at udsætte husets interiør for en lang 
byggeproces uden tag og kun med afdækning med presenninger. Vi er simpelthen nød til at regne med at 
selve tængeprocessen,  dvs. fra vi nedtager det gamle tag og til det nye er oplagt og ”brændt sammen,” vil 
vare længe, måske op mod fire-fem måneder. Da det er et pilotprojekt, hvor vi øver os i en række endnu ikke 
fuldt afklarede teknikker, kan vi ikke garantere tagets fulde kvalitet og dermed heller ikke at det bliver 



fuldstændig tæt. I vinterens løb vil en række tilsyn og målinger af Kjeld Post ´ Fårehus fortælle os en hel 
masse mere herom og vi forventer sidst i februar, først i marts 2009 at kunne lave endelige konklusioner.  
 
 
 
Henning Johansen og Poul Christensen 
 

 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


